
 

 

Auszug aus dem Protokoll 

des Gemeinderates Fällanden vom 28. Februar 2017 

 

33. 

33.03. 

Strassen 

Einzelne Strassen und Wege 

48 

08.04. Anlagen Elektrizitätsversorgung 

39.04. Wasserversorgung, Anlagen 

 Oberdorf-, Egglerstrasse und Egglerwäg 

 Strassensanierung und Erneuerung der Werkleitungen in den Bereichen Strom, 

Wasser, Beleuchtung und Fahrbahn 

Projektabrechnungen, Genehmigung 

 

 

IDG-Status: öffentlich X 

 nicht öffentlich  

 

Ausgangslage 

Mit Beschluss Nr. 58 vom 26. Februar 2013 genehmigte der Gemeinderat und die Werkkom-

mission einen Kredit von Fr. 872'400. für die Erneuerung der Fahrbahn und Werkleitungen an 

der Oberdorf- Egglerstrasse und dem Egglerwäg. 

 

Nachdem Ende 2016 alle Belagsarbeiten abgeschlossen wurden, liegt jetzt die Schlussabrech-

nung vor, die folgendes Bild zeigt:  

 

Gesamtvergleich 

 Kredit Abrechnung Abweichung  

 Fr. Fr. Fr. % 

Fahrbahn 277'777.80 275'518.80 –2'259.00  

Wasserversorgung 277'000.00 274'015.55 –2'984.45  

Stromversorgung 253'000.00 239'504.00 –13'496.00  

8 % MWST 64'622.20 62'756.60 –1'865.60  

Total inkl. 8 % MWST 872'400.00 851'794.95 –20'605.05 –2.3 

 

Bauabrechnung Fahrbahn 

 Kredit Abrechnung Abweichung  

 Fr. Fr. Fr. % 

Tiefbauarbeiten 201'818.20 198'787.70 –3'030.50  

Nebenarbeiten 43'636.35 36'711.85 –6'924.50  

Nebenkosten + Drittleistungen 10'909.10 13'619.30 2'710.20  

Technische Kosten 43'636.35 48'086.05 4'449.70  

Total inkl. 8 % MWST 300'000.00 297'204.90 –2'795.10 -0.9 

8 % MWST enthalten 22'222.20 21'686.10 -536.10  
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Begründung der Mehr- und Minderkosten 

– Pauschalangebot, Kostenanteil Belagsarbeiten GGA Maur, 

– weniger unvorhergesehene Arbeiten, 

– geringere Kosten für TV-Kanalaufnahmen und für Qualitätsprüfungen, 

– Höhere Vermessungskosten als angenommen, Mehraufwand beim Egglerwäg. 

 

Weitere Details sind der Gesamtabrechnung (ad acta) zu entnehmen. 

 

Bauabrechnung Wasserversorgung 

 Kredit Abrechnung Abweichung  

 Fr. Fr. Fr. % 

Tiefbauarbeiten 130'000.00 115'231.10 -14'768.90  

Nebenarbeiten 100'000.00 112'616.80 12'616.80  

Nebenkosten + Drittleistungen 2'000.00 481.25 -1'518.75  

Technische Kosten 45'000.00 45'686.40 686.40  

Total exkl. MWST 277'000.00 274'015.55 -2'984.45  

8 % MWST 22'160.00 21'918.40 -241.60  

Total inkl. 8 % MWST 299'160.00 295'933.95 -3'226.05 -1.1 

 

Begründung der Mehr- /Minderkosten 

– weniger unvorhergesehene Arbeiten,  

– zusätzlicher Anteil WV Schutzrohr bei der Abrechnung Tius AG nicht berücksichtigt, 

– geringere Insertionskosten, 

– Mehraufwand Sanitärarbeiten, Brunnenmeister und Innenzuleitungen. 

 

Weitere Details sind der Gesamtabrechnung (ad acta) zu entnehmen. 

 

Bauabrechnung Stromversorgung 

 

Kredit 

 

Abrech-

nung 

 

Netzebene 

5 

Netz- 

ebene 

7 

Öffentl.  

Beleuch-

tung 

 

Ab-

weichung  

  

 Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. % 

Tiefbauarbeiten 110'000.– 120'735.50 8'240.50 89'763.90 22'731.10 10'735.50  

Nebenarbeiten 129'000.– 101'233.00 3'035.10 79'579.45 18'618.45 -27'767.00  

Nebenkosten + 

Drittleistungen 1'000.– 360.40 25.20 270.30 64.90 -639.60  

Technische 

Kosten 13'000.– 17'175.10 2'710.75 10'915.50 3'548.85 4'175.10  

Total exkl. 

MWST 253'000.– 239'504.00 14'011.55 180'529.15 44'963.30 -13'496.00  

8 % MWST 20'240.– 19'152.10 1'114.20 14'440.85 3'597.05 -1'087.90  

Total inkl. 8 % 

MWST 273'240.– 258'656.10 15'125.75 194'970.00 48'560.35 -14'583.90 -5.3 
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Begründung der Mehr- /Minderkosten 

– Abzug Anteil WV Schutzrohr bei der Abrechnung Tius AG nicht berücksichtigt, 

– Die Baunebenkosten konnten eingehalten werden, 

– Weniger Interne Aufwendungen Gemeindewerke als angenommen, 

– Mehraufwendungen bei der Erstellung vom Egglerwäg. 

 

Weitere Details sind der Gesamtabrechnung (ad acta) zu entnehmen. 

 

Der Gemeinderat beschliesst: 

 

1. Die Projektabrechnung für die Erneuerung der Fahrbahn der Oberdorfstrasse, Abschnitt 

Egglerstrasse bis Oberdorfstrasse, Projekt Nr. 413310058, im Betrag von Fr. 297'204.90 

(inkl. MWST) mit Minderkosten von Fr. 2'795.10 (inkl. MWST) wird genehmigt. 

 

2. Die Projektabrechnung für die Erneuerung der Wasserleitungen der Oberdorfstrasse, 

Abschnitt Egglerstrasse bis Oberdorfstrasse, Projekt Nr. 6022 51023, im Betrag von 

Fr. 274'015.55 (exkl. MWST) mit Minderkosten von Fr. 2'984.45 (exkl. MWST) wird ge-

nehmigt. 

 

3. Die Projektabrechnung für die Erneuerung der EW Leitungen der Netzebene NE5 der 

Oberdorfstrasse, Abschnitt Egglerstrasse bis Oberdorfstrasse, im Betrag von 

Fr. 14'011.56, (exkl. MWST), Projekt Nr. 6022 51020, mit Minderkosten von  

Fr. 1'320.44 wird genehmigt. 

 

4. Die Projektabrechnung für die Erneuerung der EW Leitungen der Netzebene NE7 der 

Oberdorfstrasse, Abschnitt Egglerstrasse bis Oberdorfstrasse, im Betrag von 

Fr. 180'529.12, (exkl. MWST), Projekt Nr. 6022 51021, mit Minderkosten von 

Fr. 9'018.88 wird genehmigt. 

 

5. Die Projektabrechnung für die Ergänzung der öffentlichen Beleuchtung der Ober-

dorfstrasse, Abschnitt Egglerstrasse bis Oberdorfstrasse, im Betrag von Fr. 44'963.30, zu-

züglich Fr. 3'597.05 (inkl. MWST), Projekt Nr. 6022 51022, wird genehmigt. 

 

6. Die Abteilung Finanzen wird beauftragt, das Projekt mit der Projektnummer 413310058, 

der Abteilung Hoch- und Tiefbau abzuschliessen. 

  



 

Seite 4 / 4 
Gemeinderat Fällanden 
Auszug aus dem Protokoll vom 28. Februar 2017 

 

 

7. Mitteilung an: 

– Ingenieurbüro Gossweiler Ingenieure AG, Neuhofstrasse 34, 8600 Dübendorf 

– Nachführungsgeometer, per E-Mail; av.fa@gossweiler.com 

– Vorsteher Ressort Tiefbau, per Extranet 

– Leiter Abteilung Hoch- und Tiefbau, per E-Mail 

– Vorsteherin Ressort Werke, per Extranet 

– Leiter Abteilung Werke, per E-Mail 

– Leiterin Abteilung Finanzen; zur Abschliessung der Projektnummer (Ziff. 6), per E-Mail 

– Medienmitteilung Gemeinderat 

– Website; zur Veröffentlichung 

– 33.03. (Hauptakten) 

– 08.04. 

– 39.04. 

 

 

Für richtigen Protokollauszug: 

 
Leta Bezzola Moser 

Gemeindeschreiberin 

 

 

Versand: 3. März 2017 

 


