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Ausgangslage 

Mit Beschluss Nr. 149 vom 11. Juni 2013 bewilligte der Gemeinderat einen Kredit von 

Fr. 202'000. für das Projekt «Neubau Havarieschacht Bruggacher» in Fällanden. 

 

Das Industriegebiet Bruggacher ist im Trennsystem entwässert. Um mögliche Verschmutzungen 

des Zilbachs durch Havarien und Brandfälle zu verhindern, wurde im Regenwasserkanal ein Ab-

sperrschieber eingebaut. Mit dieser Vorkehrung kann bei Havariefällen das Wasser im Regen-

abwasserkanal aufgefangen werden. Bei vollgefülltem Kanal überläuft das Wasser vom Regen-

wasserkanal in den Schmutzabwasserkanal und gelangt so zur ARA Bachwis. 

 

Der Havarieschacht kann sowohl ferngesteuert von der ARA aus, als auch vor Ort mittels eines 

Havarie-Schalters bedient werden. 

 

Projektabrechnung 

 Kredit Abrechnung Abweichung  

 Fr. Fr. Fr. % 

Grund und Rechte 1'000.– 1'058.35 58.35 5,8 

Tiefbauarbeiten 69'000.– 92'393.35 23'393.35 33,9 

Nebenarbeiten 89'000.– 64'593.35 - 24'406.65 - 27,4 

Nebenkosten + Drittleistungen 1'000.– 1'639.65 639.65 64,0 

Technische Kosten 42'000.– 46'710.10 4'710.10 11,2 

Total exkl. MWST 202'000.– 206'394.80 4'394.80 2,2 

 

Begründung der Mehr- und Minderkosten 

Tiefbauarbeiten (+ 33,9 %) 

– Beim grabenlosen Leitungsbau unter dem Kreisel hindurch entstanden beim Bohren auf-

grund einer Kiesstabilisationsschicht und einem künstlichen Hindernis Mehraufwendungen. 

Die Verwendung einer Felsbohrausrüstung sowie eine grössere Zielgrube als ursprünglich 

abgeschätzt wurden notwendig. 
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– Der Stahlbetonbau für den Umbau des bestehenden Schachtes erforderte mehr Regiearbei-

ten als abgeschätzt. 

 

Nebenarbeiten (- 27,4 %) 

– Die Schachtinstallationen (Schieber, Schachtabdeckung, Leitern) konnten zu einem günsti-

gen Preis vergeben werden. 

– Die Arbeiten für die Programmierung des Fernwirksystems und der Steuerung konnten 

günstiger vergeben werden als angenommen. 

 

Technische Kosten (+ 11,2 %) 

– Erhöhter Bauleitungsaufwand entstand aufgrund unvorhergesehener Vorkommnisse wäh-

rend der Ausführung. 

– Zusätzlicher Aufwand war für die Dokumentierung des ausgeführten Bauwerks mit Plänen 

und Kurzbericht nötig. 

 

Weitere Details sind der Gesamtabrechnung vom 28. Juli 2014 (ad acta) zu entnehmen. 

 

Der Gemeinderat beschliesst: 

 

1. Die Projektabrechnung für den «Neubau Havarieschacht Bruggacher» in Fällanden, 

Projekt Nr. 414360149, im Betrag von Fr. 206'394.80 (exkl. MWST) mit Mehrkosten von 

Fr. 4'394.80 (exkl. MWST) wird genehmigt. 

 

2. Die Abteilung Finanzen wird beauftragt, das Projekt mit der Projektnummer 414360149 

der Abteilung Hoch- und Tiefbau abzuschliessen. 

 

3. Mitteilung an: 

– Gossweiler Ingenieure AG, Neuhofstrasse 34, 8600 Dübendorf 

– Nachführungsgeometer, per E-Mail an: av.fa@gossweiler.com 

– Vorsteher Ressort Tiefbau, per Extranet 

– Abteilung Hoch- und Tiefbau, per E-Mail 

– Leiter Abteilung Werke; zur Kenntnis, per E-Mail 

– Leiterin Abteilung Finanzen; zur Abschliessung der Projektnummer (Ziff. 2), per E-Mail 

– 23.03.30. 

 

 

Für richtigen Protokollauszug: 

 
Leta Bezzola Moser 

Gemeindeschreiberin 
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