
 

 

Auszug aus dem Protokoll 

des Gemeinderats Fällanden vom 4. September 2018 

 

23. 

23.04.00. 

Kanalisation 

Bauten, Anlagen 

200 

33.03. Einzelne Strassen und Wege 

 Breitistrasse, Pfaffhausen 

 Sanierung Fahrbahn und Kanalisation 

 Projektabrechnung, Genehmigung 

 

 

IDG-Status: öffentlich Medienmitteilung  

Website  

 

Ausgangslage 

Der Strassenbelag und die Kanalisation der Breitistrasse in Pfaffhausen befanden sich in schlech-

tem baulichem Zustand. Ausserdem kam es aufgrund der 45-jährigen Betriebszeit des Strom-

netzes immer wieder zu Stromausfällen, die durch Materialermüdungen entstanden. Da das 

Stromnetz als Muffen-Netz ausgeführt ist, waren bei einem Schaden gleich mehrere Liegen-

schaften betroffen.  

 

Ergänzend war mit dem bestehenden Netz das Betreiben von Solaranlagen oder 

Wärmepumpen, die immer genutzt werden möchten, nur eingeschränkt möglich. Aus diesem 

Grund empfahl sich die Durchführung einer Sanierung, um die Versorgungssicherheit und Aus-

baufähigkeit zu erhöhen.  

 

Die Wasserleitungen der hangseitigen Liegenschaften an der Breitistrasse wurden über eine 

Eternit-Wasserleitung aus dem Jahr 1954 erschlossen, an der sich schon mehrere Rohrbrüche 

ereignet haben. Die Leitung der Liegenschaften verläuft rückseitig durch die Gärten, was die 

Zugänglichkeit mit Arbeitsgeräten im Falle eines Rohrbruchs extrem erschwert. Zudem waren 

die Haus- und Streckenschieber nicht optimal verteilt, sodass auch hier bei einem Rohrbruch 

stets mehrerer Gebäude betroffen waren.  

 

Aus diesen Gründen hat der Gemeinderat mit Beschluss Nr. 217 vom 6. September 2016 einen 

Kredit als gebundene Ausgabe von Fr. 288'000.– inkl. MWST für die Sanierung der Fahrbahn 

sowie Fr. 83'000.– exkl. MWST für die Erneuerung der Kanalisation bewilligt. Die Werkkommis-

sion bewilligte ihrerseits insgesamt Fr. 487'700.–, ebenfalls als gebundene Ausgabe, für die Sa-

nierung der Werkleitungen. 
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In der Zwischenzeit wurden die Arbeiten durchgeführt und abgeschlossen. Die Schlussabrech-

nung für die Bereiche Strassensanierung und Kanalisation stellt sich wie folgt zusammen: 

 

Projektabrechnung 

Objektgliederung Kredit Abrechnung Abweichung Prozent 

 Fr. Fr. Fr.  

Strassensanierung* 266'667.– 269'390.62 2'723.62 1.01 % 

Kanalisation  83'000.– 52'376.57 -30'623.43 -36.90 % 

Total exkl. MWST  

*8  MWST 

349'667.– 

21'333.– 

321'767.19 

25'741.37 

  

Total inkl. MWST 371'000.– 347'508.55 -27'717.55 -7.47 % 

 

Arbeitsgattungen  Anteil Leistung im Projekt 

Ingenieurleistungen 8,6% 

Tiefbau 43,1% 

Leistungen Gemeindewerke 21,7% 

Rohrleitungsbau 26,6% 

 

Begründung Minderkosten: 

Die bugetierten Kosten konnten durch diverse Projektreduktionen und verschiedene Optimie-

rungen der Bauabläufe unterschritten werden. Dadurch konnte der Kanal mit einem Inliner sa-

niert werden, was zu geringeren Kosten führte. Weitere Details sind der beigefügten Gesamt-

abrechnung zu entnehmen. 

 

Zusammenfassung 

Mit der Realisierung des Sanierungsprojekts wurden folgende Ziele erreicht: 

– Ersatz des gesamten Belags der Breitistrasse sowie des angrenzenden Bereichs 

– Erneuerung schadhafter Bord- und Wassersteine 

– Ersatz der Kabelleitungen der Stromversorgung wurden zur Verhinderung von Strom- 

ausfällen 

– Ersatz bzw. Erneuerung der alte Eternit-Wasserleitungen aus Eternit 

– Grabenlose Sanierung der Kanalisationsleitung (Kompetenz Werkkommission) 

 

Antrag 

Die Werkkommission beantragt dem Gemeinderat, die Abrechnung für die Sanierung der Fahr-

bahn und der Kanalisation an der Breitistrasse, Pfaffhausen, mit Minderkosten von 

Fr. 27'717.25 zu genehmigen. 

 

Der Gemeinderat beschliesst: 

 

1. Die Projektabrechnung für die Sanierung der Fahrbahn und Kanalisation an der Breiti-

strasse, Pfaffhausen, für Fr. 347'508.55 und Minderkosten von Fr. 27'717.25, wird 

genehmigt. 

 

  



 

Seite 3 / 3 
Gemeinderat Fällanden 
Auszug aus dem Protokoll vom 4. September 2018 

 

 

2. Mitteilung an: 

– Ingenieurbüro Buchmann Partner AG, Weiherallee 11a, 8610 Uster 

– Vorsteher Ressort Tiefbau und Werke, per Extranet 

– Leiter Abteilung Tiefbau und Werke, per E-Mail 

– Leiterin Abteilung Finanzen, per E-Mail 

– 08.04. 

– 33.03. (Hauptakten) 

– 39.04. 

 

 

Für richtigen Protokollauszug: 

 
Anette Fahrni 

Stellvertreterin Gemeindeschreiberin 

 

 

Versand: 7. September 2018 

 


