



Terminplanung Gemeindeversammlungen 2016 gemäss GRB Nr. 41 vom 24. Februar 2015 und GRB Nr. 12 vom 12. Januar 2016 (Update 27. Januar 2016)

Gemeindeversammlung vom	Mi, 16.03.2016 (bei Bedarf)	Mi, 08.06.2016 (Rechnung)	Mi, 14.09.2016 (bei Bedarf)	Mi, 30.11.2016 (Voranschlag)
Arbeitsschritte				
Ablieferung der Anträge samt Weisungen an Abteilung Präsidiales (*gemäss § 37 VGH)	Mi, 06.01.2016	Mi, 24.02.2016 (Rechnung*)	Mi, 15.06.2016	Mi, 31.08.2016
Verabschiedung durch Gemeinderat (*lt. § 37 VGH)	Di, 12.01.2016	Di, 01.03.2016 (*)	Di, 21.06.2016	Di, 06.09.2016 (*)
Erarbeitung des beleuchtenden Berichts durch die Abteilung Präsidiales	Mi, 13.01. – Do, 21.01.2016	Mo, 29.02. – Do, 10.03.2016	Mo, 20.06. – Do, 30.06.2016	Mo, 19.09. – Do, 29.09.2016
Verabschiedung des beleuchtenden Berichts durch Gemeinderat	Di, 26.01.2016	Di, 15.03.2016	Di, 05.07.2016	Di, 04.10.2016
Erstellung Weisungsbroschüre durch Abteilung Präsidiales und Vorerfassung GV-Anträge im ArcaNT	Mo, 01.02. – Fr, 12.02.2016	Mo, 21.03. – Fr, 01.04.2016	Mo, 11.07. – Fr, 22.07.2016	Mo, 03.10. – Fr, 14.10.2016
Zustellung Akten zur Prüfung an RPK-Präsident gemäss §§ 33b und 37 VGH und § 135 KS GH der DJI	Do, 28.01.2016	Mi, 30.03.2016 (Deadline: 31.03.2016)	Do, 07.07.2016	Do, 06.10.2016 (Deadline: 31.10.2016)
Ankündigung (nur Beratungsgegenstände) gemäss § 43 GG mindestens 4 Wochen vorher	Fr, 05.02.2016, Glattaler Publikationsauftrag Di, 02.02.	Fr, 29.04.2016, Glattaler Publikationsauftrag Di, 26.04.	Fr, 05.08.2016, Glattaler Publikationsauftrag Di, 02.08.	Fr, 21.10.2016, Glattaler Publikationsauftrag Di, 18.10.
Schlussbesprechung RPK	Mo, 22.02.2016	Mo, 02.05.2016	Mo, 22.08.2016	Mo, 07.11.2016
Ablieferung RPK-Abschiede gemäss § 33b VGH und § 135 KS GH der DJI	Mo, 29.02.2016	Mi, 04.05.2016 (Rechnung)	Mo, 29.08.2016	Mo, 14.11.2016
Ergänzung Weisungsbroschüre mit RPK-Abschieden	Di, 01.03.2016	Mo, 09.05.2016	Di, 30.08.2016	Di, 15.11.2016
Ablauf der Frist (10 Arbeitstage) für die Einreichung von Anfragen nach § 51 GG	Mi, 02.03.2016	Mi, 25.05.2016	Mi, 31.08.2016	Mi, 16.11.2016
Beginn Aktenaufgabe gemäss § 43 GG 2 Wochen vor Versammlung	Mi, 02.03.2016	Mi, 25.05.2016	Mi, 31.08.2016	Mi, 16.11.2016
Deadline Präsentationsinhalte RPK	Fr, 04.03.2016	Fr, 27.05.2016	Fr, 02.09.2016	Fr, 18.11.2016
Erstellung Präsentation, Broschüren und Handout für die Medien durch Abteilung Präsidiales	Do, 03.03. – Fr, 11.03.2016	Do, 26.05. – Fr, 03.06.2016	Do, 01.09. – Fr, 09.09.2016	Do, 17.11. – Fr, 25.11.2016
Gemeindeversammlung im Kultur- und Begegnungszentrum Zwicky-Fabrik	Mi, 16.03.2016, 20.00 Uhr	Mi, 08.06.2016, 20.00 Uhr	Mi, 14.09.2016, 20.00 Uhr	Mi, 30.11.2016, 20.00 Uhr
Erstellung Protokoll und Prüfung durch Präsident und Stimmzähler/innen	Do, 17.03. – Di, 22.03.2016	Do, 09.06. – Di, 14.06.2016	Do, 15.09. – Di, 20.09.2016	Do, 01.12. – Di, 06.12.2016
Beginn Protokollaufgabe und Frist für Protokollberichtigungsbegehren gemäss § 54 GG	Mi, 23.03.2016	Mi, 15.06.2016	Mi, 21.09.2016	Mi, 07.12.2016
Publikation Beschlüsse Gemeindeversammlung gemäss § 151 GG	Do, 24.03.2016, Gattaler Publikationsauftrag Mo, 21.03.	Fr, 17.06.2016, Glattaler Publikationsauftrag Di, 14.06.	Fr, 23.09.2016, Glattaler Publikationsauftrag Di, 20.09.	Fr, 09.12.2016, Glattaler Publikationsauftrag Di, 06.12.