
 

 

Auszug aus dem Protokoll 

des Gemeinderats Fällanden vom 4. September 2017 

 

33. 

33.03. 

Strassen 

Einzelne Strassen und Wege 

245 

23.03.40. Einzelne Leitungen und quartierweise Erschliessungen 

08.04. Anlagen Elektrizitätsversorgung 

39.04. Wasserversorgung, Anlagen 

 Bodenacherstrasse bis Im Gatter 7 und 7c, Benglen 

 Erneuerung Fahrbahn (inkl. Strassenentwässerung) und Werkleitungen 

Projektabrechnung, Genehmigung 

 

 

IDG-Status: öffentlich Medienmitteilung  

Website  

 

Ausgangslage 

Am 7. Juli 2015 bewilligte der Gemeinderat mit Beschluss Nr. 187 einen Kredit in der Höhe von 

Fr. 410'400. für die Erneuerung der Fahrbahn und die Werkleitungen an der Bodenacherstras-

se bis Im Gatter 7 und 7c. Mit Präsidialverfügung Nr. 227 vom 4. September 2015 wurde ein 

Zusatzkredit von Fr. 222'000.– für die Erneuerung der Strassenentwässerung bewilligt. 

 

Bauabrechnung Fahrbahn (inkl. Strassenentwässerung) 

 Kredit Abrechnung Abweichung  

 Fr. Fr. Fr. % 

Tiefbauarbeiten 522'400.– 468'245.10 54'154.90  

Nebenarbeiten 28'620.– 61'525.05 32'905.05  

Nebenkosten + Drittleistungen 19'440.– 21'293.55 1'853.55  

Technische Kosten 61'940.– 68'191.65 6'251.65  

Total inkl. 8 % MWST 632'400.– 619.255.35 13'144.65 - 2.1 

 

Begründung der Minderkosten 

Die entstandenen Minderkosten entstanden im Wesentlichen aus folgenden Gründen: 

– Es mussten weniger unvorhergesehene Arbeiten durchgeführt werden als angenommen. 

– Die Arbeiten für die Sanierung der Strassenentwässerung sind um ca. Fr. 48'500.– tiefer aus-

gefallen als die Kostenschätzung. 

 

Weitere Details sind der beigefügten Gesamtabrechnung zu entnehmen. 
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Der Gemeinderat beschliesst: 

 

1. Die Projektabrechnung für die Erneuerung der Werkleitungen und Fahrbahn inkl. Stras-

senentwässerung der Bodenacherstrasse bis Im Gatter 7 und 7c in Benglen, Projekt Nr. 

155001870, im Betrag von Fr. 619'255.35 (inkl. MWST) mit Minderkosten von 

Fr. 13'144.65 (inkl. MWST) wird genehmigt. 

 

2. Die Abteilung Finanzen wird beauftragt, das Projekt mit der Projektnummer 155001870 

der Abteilung Hoch- und Tiefbau abzuschliessen. 

 
3. Mitteilung an: 

– Gossweiler Ingenieure AG, Neuhofstrasse 34, 8600 Dübendorf 

– Nachführungsgeometer, per E-Mail; av.fa@gossweiler.com 

– Vorsteher Ressort Tiefbau, per Extranet 

– Vorsteherin Ressort Werke, per Extranet 

– Leiter Abteilung Hoch- und Tiefbau, per E-Mail 

– Leiter Abteilung Werke, per E-Mail 

– Leiterin Abteilung Finanzen; zur Abschliessung der Projektnummer (Ziff. 2), per E-Mail 

– 33.03. (Hauptakten) 

– 23.03.40. 

– 08.04. 

– 39.04. 

 

 

Für richtigen Protokollauszug: 

 
Leta Bezzola Moser 

Gemeindeschreiberin 

 

 

Versand: 7. September 2017 

 


