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Ausgangslage 

Mit Beschluss Nr. 333 vom 14. Dezember 2015 setzte der Gemeinderat eine interdisziplinären 

Arbeitsgruppe ein und beauftragte diese ein Energieleitbild für die Gemeinde Fällanden zu er-

stellen, das die Ziele für die langfristige Absenkung der nicht erneuerbaren Energieträger und 

das Potential der Energieträger in der Gemeinde Fällanden aufgezeigt. Um prüfen zu können, 

ob die im Leitbild definierten Ziele realistisch sind, hat die Arbeitsgruppe abgeklärt, ob und wie 

der Stand des heutigen und künftigen Energieverbrauchs in der Gemeinde eruiert bzw. kontrol-

liert werden kann. Als weiterer Schritt wurde das Potential der erneuerbaren Energieträger 

(Wärme, Elektrizität etc.) in der Gemeinde geprüft. Mit Beschluss Nr. 60 vom 3. März 2017 hat 

der Gemeinderat den Entwurf des Planungsberichts «Energieleitbild und kommunaler Energie-

plan» vom 14. Oktober 2016 (ad acta) genehmigt. Die Arbeitsgruppe Energieleitbild wurde mit 

gleichem Beschluss beauftragt, den Planungsbericht der Baudirektion des Kantons Zürich 

(AWEL) zur Prüfung und Genehmigung einzureichen. 

 

Mit Verfügung vom 23. Juni 2017 wurde die Gemeinde Fällanden durch die Baudirektion des 

Kantons Zürich eingeladen, einen Planungszusatz zur erstrebten Gasversorgungsinfrastruktur 

mit den dazu zweckmässigen planerischen Vorkehrungen vorzunehmen. Dies ist zwischenzeit-

lich erfolgt und dem AWEL nachgereicht. Mit Schreiben vom 11. April 2018 erfolgte die Bestä-

tigung über die vorgenommenen Änderungen (Planungszusatz) durch das AWEL.  

 

Projektabrechnung 

Die Projektabrechnung schliesst mit Mehrkosten von Fr. 3'927.60 ab. Diese sind darauf zurück-

zuführen, dass der interne Aufwand im ursprünglichen Kredit nicht berücksichtigt worden ist 

und für den vom AWEL verlangten Planungszusatz Mehraufwand notwendig wurde.  
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Gesamtkosten 2015 bis 2018 

 

Kredit 

 

Abrechnung 

Aufwand PLANAR AG, Modul 1, 2 und 3 

Aufwand für Administration 

Fr. 25'060.– 

Fr. –.– 

Fr. 25'688.52 

Fr. 3'017.60 

Zwischentotal I 

./. abzüglich Subvention AWEL 

Fr. 25'060.– 

Fr. -7'518.– 

Fr. 28'706.12 

Fr. -7'518.00 

Zwischentotal II 

7.7% MWST 

Total Projektkosten Energieleitbild 

Fr. 17'542.– 

Fr. 1'350.– 

Fr. 18'892.– 

Fr. 21'188.12 

Fr. 1'631.48 

Fr. 22'819.60 

 

Antrag der Werkkommission 

Die Werkkommission beantragt dem Gemeinderat, das definitive Energieleitbild und den kom-

munalen Energieplan inkl. der Kurzfassung zu genehmigen und per 1. August 2018 in Kraft zu 

setzen.  

 

Der Gemeinderat beschliesst: 

 

1. Das Energieleitbild und die kommunale Energieplanung inkl. der Kurzfassung werden 

genehmigt und per 1. August 2018 in Kraft gesetzt.  

 

2. Die Projektabrechnung mit einem Gesamtaufwand von Fr. 22'819.60 mit Mehrkosten 

von Fr. 3'927.60 wird genehmigt. 

 

3. Mitteilung an: 

– PLANAR AG für Raumentwicklung, Rigistrasse 9, 8006 Zürich 

– Vorsteher Ressort Tiefbau und Werke, per Extranet 

– Werkkommission; durch den Vorsteher Ressort Tiefbau und Werke, per E-Mail 

– Mitglieder Arbeitsgruppe; durch den Leiter Abteilung Tiefbau und Werke, per E-Mail 

– Leiter Abteilung Tiefbau und Werke; zum Vollzug, per E-Mail 

– 08.08.10. (Hauptakten) 

– 16.01.00. 

 

 

Für richtigen Protokollauszug: 

 
Anette Fahrni 

Stellvertreterin Gemeindeschreiberin 
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